

TABLA RESUMEN EDUSI

MEMORIA SITUACIÓN EDUSI-ALCOIDEMÀ

		IMPORTE INICIAL OPERACIÓN	IMPORTE ADAPTADO	SITUACIÓN ACTUAL	CONTRATOS VINCULADOS	CÓDIGO GALATEA	ESTADO CONTRATOS	FECHA ADMISIÓN EN GALATEA	IMPORTE EJECUTADO	PRESENTADO EN SPB	JUSTIFICACIÓN VALIDACIÓN SPB	REMANENTE DISPONIBLE
OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación												
LA1	Plataforma de dinamización económica	100.000,00 €	98.892,45 €	ADMITIDA	Backoffice, C.975 (1ª factura SPB 3 por 21.175,00 € 2ª fact. Plazo no determinado por 12.632,40 €)	FCL02CV3207	EJECUCIÓN	29-07-2020	21.175,00 €	SPB3	21.175,00 €	65.085,05 €
LA2	Verticales medioambientales de accesibilidad, de movilidad y transporte	100.000,00 €	98.892,45 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3214		23-04-2020				98.892,45 €
LA3	Smart Citizen	250.000,00 €	247.231,13 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3213		29-07-2020				247.231,13 €
LA4_01	Infraestructuras y explotación IoT	540.000,00 €	540.000,00 €	ADMITIDA	Lotes 1 y 2 del C.1073 (proyecto llave en mano) Cámaras COVID	FCL02CV3208	LICITACIÓN EJECUTADO	14-01-2020	155.921,82 €	SPB3	155.921,82 €	292.169,56 €
LA4_02	Plataforma Smart	500.000,00 €	500.000,00 €	ADMITIDA	Lote 3 del C.1073 (proyecto llave en mano)	FCL02CV3209	LICITACIÓN	19-09-2019				288.511,36 €
LA4_03	Administración Electrónica	234.740,00 €	234.740,00 €	ADMITIDA	C.924 (Admin. Electrónica)	FCL02CV3210	FINALIZADO	16-09-2019	234.740,00 €	SPB3	234.740,00 €	0,00 €
LA4_04	Edificio Inteligente Rodés	375.260,00 €	356.985,49 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3228		04-02-2022				356.985,49 €
TOTAL OT.2		2.100.000,00 €	2.076.741,52 €						411.836,82 €		411.836,82 €	1.348.875,04 €
OT4. Apoyo a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono												
LA5_01	Renovación de las infraestructuras públicas en el entorno de la calle Na Saurina d'Entença	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	ADMITIDA	(C.908,C.977 - 1.692.884,11€) (SPB1:1.670.748,17€) Mejora mov. Entença, C.1122 (117.140,75 €) Nueva actuación (4.507,25€)	FCL02CV3215	FINALIZADOS	18-05-2020	1.810.024,86 €	SPB1 / SPB3	1.787.888,92 €	107.603,83 €
LA5_02	Renovación de las infraestructuras públicas y mejora de la movilidad urbana sostenible	1.220.000,00 €	1.185.444,56 €	ADMITIDA	SPB 3 (7 citos. menores PMUS y Sant Jaume, (C.1042): 328.499,38 €). RENFE (C.1152): 215.763,42€ / LIQUIDACIÓN (C.1152): 19.207,71 € (C.1153): 6.594,50 € Pasarela Cervantes (C.1173): 226.113,01 € (C.964): (18.646,10 €) - MODIFICADO (C.1173): 55.374,21 € Obras de Accesibilidad (C.1177): 279.350,00 €	FCL02CV3216	FINALIZADOS	15-06-2021	328.499,38 €	SPB3 / SPB4	328.499,38 €	35.896,23 €
LA6	Mejora de la movilidad sostenible debido a la incorporación de nuevos puntos de suministro de energía limpia y de vehículos eléctricos	500.000,00 €	494.462,27 €	P. NUEVA CONVOCA.	Sin operaciones ejecutadas							494.462,27 €
LA7	Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos	1.900.000,00 €	1.878.956,63 €	ADMITIDA	Contrato menor de redacción proyecto Rehabilitación CCJ (18.143,95 €) CCJ: 1.000.000,00 € (solo eficiencia energética) CC:735.851,60 €	FCL02CV3227	REDACCIÓN DE PROYECTO	18-12-2020				124.961,08 €
TOTAL OT.4		5.520.000,00 €	5.458.863,46 €						2.138.524,24 €		2.116.388,30 €	762.923,41 €
OT6. Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos												
LA8_01	Revitalización y renovación urbana del centro histórico	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	ADMITIDA	SPB 2 Pont Sant Jordi (C.893,C.937:585.130,61) y Viaducte, C.957 (85.273,38). St Francesc, C.1136 (392.907,84 €). Murallas Torre portal de Cocentaina (131.278,08 €)	FCL02CV3219	TODOS FINALIZADOS	18-09-2019	1.063.311,83 €	SPB2 / SPB3	691.790,96 €	576.930,96 €
LA8_02	Revitalización y protección del patrimonio cultural del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés	2.000.000,00 €	1.962.343,43 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (26,48%): Premios concurso:3.909,92 € (no se incluyen) Anteproyecto: Debería 4.004,44 € Es (6.560,35 €) Proyecto Básico: Debería 28.031,08 € Es (45.922,48€) Proyecto Ejecución: 24.026,64 € correcto	FCL02CV3218		14-09-2020	52.482,83 €	SPB3/ SPB4	52.482,83 €	0,00 €
LA9	Reconversión del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés como espacio urbano de calidad	2.000.000,00 €	1.977.849,08 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (26,69%): Premios concurso:3.940,93 € (no se incluyen) Anteproyecto: Debería 4.036,20 € Es (6.612,38 €) Proyecto Básico: Debería 28.253,38 € Es (46.286,67€) Proyecto Ejecución: 24.217,18 €	FCL02CV3220		14-09-2020	52.899,05 €	SPB3/ SPB4	52.899,05 €	0,00 €
LA10	Renovación urbana de la zona degradada del ámbito de la plaza de Al-Azraq	550.000,00 €	543.908,50 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3221		29-07-2020				543.908,50 €
TOTAL OT.6		5.950.000,00 €	5.884.101,01 €						1.168.693,71 €		797.172,84 €	1.120.839,46 €
OT 9. Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación												
LA11_01	Actuación de renovación edificatoria para promover y facilitar el acceso a una vivienda pública dirigida a menores de 35 años y a mayores de 65 años en el Centro Histórico de Alcoy	2.050.633,00 €	1.581.803,80 €	NO ADMITIDA		FCL02CV3225		16/10/20				1.581.803,80 €
LA11_02	Regeneración física y social mediante la rehabilitación de viviendas municipales	549.367,00 €	989.400,00 €	ADMITIDA	Contratos menores de redacción de proyectos para rehabilitar dos edificios en calles Sant Maure 13 (8.122,73 €) y Sardina 14 (14.459,50€) Dos nuevos edificios: Cordeta, 15 y Sant Joan, 19	FCL02CV3224		16/11/21	22.582,23 €	SPB4	22.582,23 €	966.817,77 €
LA12	Puesta en valor del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés para nuevos usos sociales formativos y de promoción económica que favorezcan la inclusión social	3.510.000,00 €	3.471.125,13 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (46,83%): Premios concurso:6.914,72 € (no se incluyen) Anteproyecto: Debería 7.081,87 € Es (11.602,02€) Proyecto Básico: Debería 49.573,09 € Es (81.214,10€) Proyecto Ejecución: 42.491,22 €	FCL02CV3226		30/11/20	92.816,12 €	SPB3/SPB4	92.816,12 €	0,00 €
TOTAL OT.9		6.110.000,00 €	6.042.328,93 €						115.398,35 €		115.398,35 €	2.548.621,57 €
Gestión Horizontal (EJE 13)												
EJE 13	Gastos operativos no ligados a los Objetivos Específicos (Gestión)	271.995,00 €	268.982,53 €	ADMITIDA	Presentar 7 facturas: del 2019 (3) , 2020 (3), 2021 (1)de la AT C.1026 (11.938,01 € /cada una) 83.566,07€) Nóminas del personal de la UG (146.164,92 €) CTA: 10.868,22 €	FCL02CV3222	EN EJECUCIÓN	21-05-2021	240.599,21 €	SPB4	240.599,21 €	19.728,27 €
	Gastos operativos no ligados a los Objetivos Específicos (Comunicación)	271.995,00 €	268.982,53 €	ADMITIDA	Gastos de Comunicación EDUSI	FCL02CV3223	EN EJECUCIÓN	21-05-2021	52.851,01 €	SPB4	52.851,01 €	216.131,52 €
TOTAL EJE 13		543.990,00 €	537.965,06 €						293.450,22 €		293.450,22 €	235.859,79 €
TOTAL EDUSI ALCOIDEMÀ		20.223.990,00 €	20.000.000,00 €						4.127.903,34 €		3.734.246,53 €	6.017.119,27 €