

TABLA RESUMEN EDUSI

MEMORIA SITUACIÓN EDUSI-ALCOIDEMÀ

		IMPORTE INICIAL OPERACIÓN	IMPORTE ADAPTADO	SITUACIÓN ACTUAL	CONTRATOS VINCULADOS	CÓDIGO GALATEA	ESTADO CONTRATOS	FECHA ADMISIÓN EN GALATEA	IMPORTE EJECUTADO JUSTIFICADO	PRESENTADO EN SPB	VALIDACIÓN SPB	DIFERENCIA ENTRE SPB PRESENTADA Y PAGADA	PRÓXIMA PRESENTACIÓN	A PRESENTAR EN SPB	EN LICITACIÓN / ADJUDICADO PERO NO EJECUTADO	REMANENTE DISPONIBLE
OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación																
LA1	Plataforma de dinamización económica	100.000,00 €	98.892,45 €	ADMITIDA	Backoffice, C.975 -1ª factura SPB 3 por 21.175,00 €	FCL02CV3207	EJECUCIÓN	29-07-2020	21.175,00 €	SPB3	21.175,00 €	0,00 €			12.632,40 €	65.085,05 €
LA2	Verticales medioambientales de accesibilidad, de movilidad y transporte	100.000,00 €	98.892,45 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3214		23-04-2020				0,00 €				98.892,45 €
LA3	Smart Citizen	250.000,00 €	247.231,13 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3213		29-07-2020				0,00 €				247.231,13 €
LA4_01	Infraestructuras y explotación IoT	540.000,00 €	540.000,00 €	ADMITIDA	Lotes 1 y 2 del C.1073 (proyecto llave en mano) Cámaras COVID	FCL02CV3208	LICITACIÓN EJECUTADO	14-01-2020	155.921,82 €	SPB3	155.921,82 €	0,00 €	48.774,37 €	SPB5	43.134,25 €	292.169,56 €
LA4_02	Plataforma Smart	500.000,00 €	500.000,00 €	ADMITIDA	Lote 3 del C.1073 (proyecto llave en mano)	FCL02CV3209	LICITACIÓN	19-09-2019				0,00 €	77.999,64 €	SPB5	133.489,00 €	288.511,36 €
LA4_03	Administración Electrónica	234.740,00 €	234.740,00 €	ADMITIDA	C.924 (Admin. Electrónica)	FCL02CV3210	FINALIZADO	16-09-2019	234.740,00 €	SPB3	148.132,68 €	86.607,32 €				86.607,32 €
LA4_04	Edificio Inteligente Rodés	375.260,00 €	356.985,49 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3228		04-02-2022				0,00 €				356.985,49 €
TOTAL OT.2		2.100.000,00 €	2.076.741,52 €						411.836,82 €		325.229,50 €	86.607,32 €	126.774,01 €		189.255,65 €	1.435.482,36 €
OT4. Apoyo a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono																
LA5_01	Renovación de las infraestructuras públicas en el entorno de la calle Na Saurina d'Entença	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	ADMITIDA	(C.908,C.977 - 1.692.884,11€) (SPB1:1.670.748,17€) Mejora mov. Entença, C.1122 (117.140,75 € - 111.283,71€) Nueva actuación (4.507,25€)	FCL02CV3215	FINALIZADOS	18-05-2020	1.810.024,86 €	SPB1 / SPB3	1.782.031,88 €	27.992,98 €	4.507,25 €	SPB5		113.460,87 €
LA5_02	Renovación de las infraestructuras públicas y mejora de la movilidad urbana sostenible	1.220.000,00 €	1.185.444,56 €	ADMITIDA	SPB 3 (7 ctos. menores PMUS y Sant Jaume, (C.1042): 328.499,38 € - 253.215,96€). RENFE (C.1152): 215.763,42€ / LIQUIDACIÓN (C.1152): 19.207,71 € (C.1153): 15.911,50 € Pasarela Cervantes (C.1173): 226.113,01 € (C.964): (18.646,10 €) - MODIFICADO (C.1173): 55.374,21 € (Total Pasarela: 300.133,32€) Presentar Pasarela (34.290,92 €) Obras de Accesibilidad (C.1177): 307.100,87 €	FCL02CV3216	FINALIZADOS	15-06-2021	563.470,51 €	SPB3 / SPB4	488.187,09 €	75.283,42 €	357.303,29 €	SPB5	300.133,32 €	39.820,86 €
LA6	Mejora de la movilidad sostenible debido a la incorporación de nuevos puntos de suministro de energía limpia y de vehículos eléctricos	500.000,00 €	494.462,27 €	P. NUEVA CONVOCA.	Sin operaciones ejecutadas							0,00 €				494.462,27 €
LA7	Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos	1.900.000,00 €	1.878.956,63 €	ADMITIDA	CCJ: 1.000.000,00 € (solo eficiencia energética) Redacción Proy. (18.143,95€) Cert.1 Cert.2 Cert.3 Cert.4 Cert.5 (1.015,32€; 44.429,05€; 105.235,93€; 197.824,52€; 351.002,62€) Honor.DF (6.567,31€) + 8.622,06 € + 15.298,25€ BIM CCJ (9.438€) CC:735.851,60 €	FCL02CV3227	REDACCIÓN DE PROYECTO	18-12-2020			0,00 €	757.577,01 €	SPB5	978.274,59 €	143.105,03 €	
TOTAL OT.4		5.520.000,00 €	5.458.863,46 €						2.373.495,37 €		2.270.218,97 €	103.276,40 €	1.119.387,55 €		1.278.407,91 €	790.849,03 €
OT6. Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos																
LA8_01	Revitalización y renovación urbana del centro histórico	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	ADMITIDA	SPB 2 Pont Sant Jordi (C.893,C.937:585.130,61€ - 254.489,11€) y Viaducte, C.957 (85.273,38€ - 44.134,01€). St Francesc, C.1136 (392.907,84 € - 373.262,44€). Murallas Torre portal de Cocentaina (145.960,81 €)	FCL02CV3219	FINALIZADOS EJECUCIÓN	18-09-2019	1.063.311,83 €	SPB2 / SPB3	671.885,56 €	391.426,27 €			145.960,81 €	582.153,63 €
LA8_02	Revitalización y protección del patrimonio cultural del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés	2.000.000,00 €	1.962.343,43 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (26,48%): Anteproyecto: Debería 4.004,44 € Es (6.560,35 €) + Proyecto Básico: Debería 28.031,08 € Es (45.922,48€) Proyecto Ejecución: 24.026,64 € correcto DO: 3.469,45€ + 1.132,30€ Certificaciones (1-13): 356.193,49€	FCL02CV3218	EJECUCIÓN	14-09-2020	437.304,71 €	SPB5	437.304,71 €	0,00 €		1.525.038,72 €	0,00 €	
LA9	Reconversión del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés como espacio urbano de calidad	2.000.000,00 €	1.977.849,08 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (26,69%): Anteproyecto: Debería 4.036,20 € Es (6.612,38 €) Proyecto Básico: Debería 28.253,38 € Es (46.286,67€) Proyecto Ejecución: 24.217,18€ DO: 3.496,96 € + 1.141,28 € Certificaciones (1-13): 359.018,29 €	FCL02CV3220	EJECUCIÓN	14-09-2020	440.772,76 €	SPB5	440.772,76 €	0,00 €		1.537.076,32 €	0,00 €	
LA10	Renovación urbana de la zona degradada del ámbito de la plaza de Al-Azraq	550.000,00 €	543.908,50 €	ADMITIDA	Sin operaciones ejecutadas	FCL02CV3221	EJECUCIÓN	29-07-2020				0,00 €				543.908,50 €
TOTAL OT.6		5.950.000,00 €	5.884.101,01 €						1.941.389,30 €		1.549.963,03 €	391.426,27 €	0,00 €		3.208.075,85 €	1.126.062,13 €
OT 9. Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación																
LA11_01	Actuación de renovación edificatoria para promover y facilitar el acceso a una vivienda pública dirigida a menores de 35 años y a mayores de 65 años en el Centro Histórico de Alcoy	2.050.633,00 €	1.581.803,80 €	NO ADMITIDA		FCL02CV3225		16/10/20				0,00 €				1.581.803,80 €
LA11_02	Regeneración física y social mediante la rehabilitación de viviendas municipales	549.367,00 €	989.400,00 €	ADMITIDA	Contratos menores de redacción de proyectos para rehabilitar dos edificios en calles Sant Maure 13 (8.122,73 €) y Sardina 14 (14.459,50€) Nuevos edificios: Cordeta, 15	FCL02CV3224		16/11/21	22.582,23 €	SPB4	22.582,23 €	0,00 €				966.817,77 €
LA12	Puesta en valor del antiguo espacio industrial de la Manzana de Rodés para nuevos usos sociales formativos y de promoción económica que favorezcan la inclusión social	3.510.000,00 €	3.471.125,13 €	ADMITIDA	C.1088A (495.495 €) (46,83%): Anteproyecto: Debería 7.081,87 € Es (11.602,02€) Proyecto Básico: Debería 49.573,09 € Es (81.214,10€) Proyecto Ejecución: 42.491,22 € DO: 6.135,74€ + 2.002,47 € Certificaciones (1-13): 629.929,81 €	FCL02CV3226	EJECUCIÓN	30/11/20	773.375,36 €	SPB5	773.375,36 €	0,00 €		2.697.749,77 €	0,00 €	
TOTAL OT.9		6.110.000,00 €	6.042.328,93 €						795.957,59 €		795.957,59 €	0,00 €	0,00 €		2.697.749,77 €	2.548.621,57 €
Gestión Horizontal (EJE 13)																
EJE 13	Gastos operativos no ligados a los Objetivos Específicos (Gestión)	271.995,00 €	268.982,53 €	ADMITIDA	Presentar 7 facturas: del 2019 (3) , 2020 (3), 2021 (1)de la AT C.1026 (11.938,01 € /cada una) 83.566,07€) Nóminas del personal de la UG (146.164,92 €) CTAA: 10.868,22 €	FCL02CV3222	EN EJECUCIÓN	21-05-2021	240.599,21 €	SPB4	240.599,21 €	0,00 €	8.655,05 €	AT (2021)Liquidación	18.000,00 €	1.728,27 €
	Gastos operativos no ligados a los Objetivos Específicos (Comunicación)	271.995,00 €	268.982,53 €	ADMITIDA	Gastos de Comunicación EDUSI	FCL02CV3223	EN EJECUCIÓN	21-05-2021	52.851,01 €	SPB4	52.851,01 €	0,00 €			18.000,00 €	198.131,52 €
TOTAL EJE 13		543.990,00 €	537.965,06 €						293.450,22 €		293.450,22 €	0,00 €	8.655,05 €		36.000,00 €	199.859,79 €
TOTAL EDUSI ALCOIDEMÀ		20.223.990,00 €	20.000.000,00 €						5.816.129,30 €		5.234.819,31 €	581.309,99 €	1.254.816,61 €		7.409.489,18 €	6.100.874,88 €